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1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、投标文件、本合同签订后双方洽商纪要，变更等书面文件、协议     
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   搭建的临时现场办公室、临时工棚、材料堆放        。
1.1.3.9 永久占地包括：  红线范围内的施工项目用地 。
1.1.3.10 临时占地包括：临时设施用地   。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》以及国家现行有关法律、法规   。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：双方约定的适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等 。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /            ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；
发包人提供国外标准、规范的名称：          /            
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                 /                               。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：1.合同协议书；2. 中标通知书；3. 投标函及其附录；4.专用合同条款及其附件；5.通用合同条款；6.技术标准和要求；7.图纸；8.已标价工程量清单或预算书；9.其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：2套   ；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸	  。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程进度报表、工程量报表；
承包人提供的文件的期限为：正式开工前7天；
承包人提供的文件的数量为：三份      ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式   ；
发包人审批承包人文件的期限：收文件后7天内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在7    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：业主办公室 	 ；
发包人指定的接收人为：               。
承包人接收文件的地点：施工现场        ；
承包人指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点：监理办公室         ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
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关于出入现场的权利的约定： / 。
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关于场外交通和场内交通的边界的约定：通用合同条款执行。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：通用合同条款执行      。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人  承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人         。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不允许泄密第三方     。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人   。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅用于本工程 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内          。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按招标文件相关条款执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：按招标文件相关条款执行   。
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2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：全权代表发包人对工程质量、进度、安全、文明施工等进行监督管理，并及时办理各项签证、验收等手续。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人 。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  （1）将施工所需的水电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水、电、电讯线路开工前3日内有发包人接至施工现场，现场装表计量，费用由承包人支付；（2）施工场地与公共道路的通道开通时间的要求：开工前3日内由发包人提供；（3）工程地质和地下管线资料的提供之前：开工前3日内由发包人提供；(4)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人配合发包人在开工前3日内完成；（5）施工场地平整、施工临时道路及外接电费用承包人在投标报价中都已计入，如未计入则视为对业主的优惠，不再另行计费      。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内       。
发包人是否提供支付担保：         /            。
发包人提供支付担保的形式：       /              。
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3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人       。
承包人需要提交的竣工资料套数：      3套           。
承包人提交的竣工资料的费用承担：     由承包人承担       。
承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收后一周内        。
承包人提交的竣工资料形式要求：   按有关要求装订纸质材料      。
（6）承包人应履行的其他义务：（1）承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和减少；（2）承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图，若由于明显的实际图纸问题（例如尺寸标准不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失的，不能免除承包人的责任；（3）承包人应按照政府相关规定，建立健全雇员工资发放和劳动保障制度，如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工唯独发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场；（发包人违约的除外）（4）承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同的执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予以配合；（5）承包人进入现场施工，要做好现场安全文明施工及已有成品保护工作；现场运输材料、堆放材料等造成路面的污染，承包人应有专人负责跟踪打扫；现场施工及生活产生的垃圾应有人及时清理；(6)承包人应负责提供完成合同所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：在承包人的授权范围内，负责履行施工合同。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，在正常施工过程中，项目经理每周至少5日，每天至少8个小时在现场组织施工。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担5000元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险   。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/次的违约金，经发包人同意的除外。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担50000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担  。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担50000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担，经发包人同意的除外。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：项目开工前7天   。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人负责，经发包人警告后仍不改正的，发包人可终止与承包人的施工合同 。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理核实，由甲方同意   。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人负责    。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人负责   。
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禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作	          。
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允许分包的专业工程包括：不分包                     。
其他关于分包的约定：              /                    。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：   /                   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止       。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：              是                  。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标价的2%，电汇或银行转账  。
[bookmark: _Toc351203636][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc292559366]4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：   本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理，并依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动         。
关于监理人的监理权限：对本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段进行监督管理      。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供、所发生的费用由发包人承担             。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
[bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc297048349][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559872]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc304295527][bookmark: _Toc297216155]5.1.1 特殊质量标准和要求：验收合格，质量达不到合同协议书规定的质量验收标准，承包人自费整改达到验收合格标准，并承担合同结算价5%以内的质量罚金；如果因此导致工期延误，还应承担工期延误违约责任      。
关于工程奖项的约定：         /                         。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  收到通知48小时内，超过48小时未检查的以承包方所记载的资料      。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48      小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：   确保安全、文明施工，杜绝安全事故，如发生安全事故，一切责任由承包人承担        。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按相关部门要求办理      。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：    通用条款执行   。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行安徽省及黄山市文明施工、建筑施工扬尘污染防治相关规定，并符合文明施工的要求    。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行黄建管建筑工程安全防护、文明施工措施管理的相关规定    。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容    。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7天            。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 14天内                 。
[bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：   发生不符或计划不合理现象后7天内            。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：    开工前7天内      。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前7天内    。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  30   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：             /                     。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc312677484]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：        /      。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
每延期竣工一天，承包人支付发包合同价款的万分之一的违约金；工程延期10日以上的，每日按合同价款的万分之二向发包人支付违约金。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  违约金最高限额为合同价款的3%；延期竣工另行约定日以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失     。
[bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc303539128]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc312678016]不利物质条件的其他情形和有关约定：  承包人在施工场地遇到不可预见的自然物质条件、非自然物质障碍和污染物，包括地下和水文条件时，不包括气候条件，按通用合同条款约定执行，费用和工期延误，由发包人承担      。
[bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc297123521]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）  在工作时间内，连续24小时以上的下雨和雪天气，或室外温度低于零下10摄氏度以下      ；
（2）                   /                        ；
（3）                  /                         。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：            /                    。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc297120468]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   /         。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料采购前应提供样品、采购时需有业主单位和监理单位参加        。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包方承担，此费用已包含在投标商务报价中，不再另行计算         。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc292559883]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc304295562]施工现场需要配置的试验场所：            /               。 
施工现场需要配备的试验设备：          /                 。
施工现场需要具备的其他试验条件：        /             。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：               /               。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251442]10. 变更
[bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc296347193]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：设计变更；现场签证；法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款   。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:   合同中有相同或类似工程项目的，可以参照合同中类似项目的单价调整；合同中变更增加后无类似工程项目的造价，依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理       。
[bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc300934994][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc296891243]10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：      7天内               。
发包人审批承包人合理化建议的期限：    14天内                。
[bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc297048390][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc300934995]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              /                  。
[bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc297216207][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc300934997]10.7 暂估价
[bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034][bookmark: _Toc318581176]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc318581177][bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035]10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：        /             。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：        /             。
[bookmark: _Toc351203643]11. 价格调整
[bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc292559911][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc292559406]11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整      。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /   种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                        /                        ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：        /                 。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：           /             。
[bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc312678040]12. 合同价格、计量与支付
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1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：             /                  。
风险费用的计算方法：                 /                 。
风险范围以外合同价格的调整方法：       /                。
2、总价合同。
总价包含的风险范围： 人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调整及不可抗力以外的其他风险 。
风险费用的计算方法： 投标报价已考虑，不再另行计算 。
风险范围以外合同价格的调整方法：总价包干，不允许签证 。
3、其他价格方式：              /                       。
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：          /                      。
预付款支付期限：                 /                     。
预付款扣回的方式：               /                     。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：         /                 。
预付款担保的形式为：                /                  。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  工程执行2018版安徽省建设工程计价依据《安徽省建设工程工程量清单计价办法》    。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：  工程量的计量按月进行，每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）      。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用条款        。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   执行通用条款         。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    执行通用条款       。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   执行通用条款        。
12.4 工程进度款支付
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关于付款周期的约定：合同签订开工后，工程竣工验收合格后付至合同价的70%，审计结束后付至工程审计价的97%，余款3%作为质保金待缺陷责任期期满后付清（不计息） 。
12.4.1.1 补充条款
12.4.1.1 开工前应提交下列材料（复印件），资料齐全出具开工令后方可施工。
⑴中标通知书⑵已签订的施工合同、监理合同（备案后）⑶施工图审查合格书复印件（4）社保局出具的缴纳工程保险证明（5）安全报监审查表（6）质量监督申请表（7）消防审核意见书（房建类）（8）施工企业资质证书、营业执照（9）工程项目经理、工程师等五大员资格证书、上岗证（10）项目负责人终身责任承诺书（11）图纸会审记录及设计院回复
12.4.1.2 承包人应遵循工程建设安全生产有关管理规定，定期开展安全教育，严格编制并执行安全标准组织施工，随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。为保障第三方人身财产安全，由承包人购买相应工程项目保险。
12.4.1.3 工程设计变更和工程量签证管理严格按《黄山市徽城投资集团有限公司政府投资项目造价变更管理办法》文件执行。坚持“先审批，后实施”的原则，变更涉及的事项填写《黄山市徽城投资集团有限公司工程项目造价变更（备案）审批表》提交审批变更。若承包人逾期未报审或未经报审擅自施工，视为放弃该项签证，发包人不予认可，造成的损失由承包人自行承担。
12.4.1.4 签证审批表需一式三份，签证情况属实，金额明确，附有示意图（三方签字）、照片等影像资料。各单位签署意见需明确事项、工程量、处理意见，不得有含糊词语。签字必须带有日期，所有表格不得涂改。
12.4.1.5 项目经理考核严格按招标文件执行。承包人必须按发包人工程管理的要求及时提供工程建设资料，否则，发包人有权视情节对承包人做出相应处罚。发包方有权对工程进行常规检测，检测合格后才能进入下一步施工。竣工图必须加盖竣工章，并由设计监理审核。项目竣工前，甲乙双方必须组织进行施工资料验收，施工资料验收合格后，才能组织竣工验收。
12.4.1.6 根据《安徽省审计监督条例》要求，约定以审计结果作为竣工结算的依据。发包人每年元旦至春节期间不受理工程决算资料。承包人报送发包人的决算资料，由发包人报送审计机构审计，如审减额超过5%，由承包人承担全部审计费用，如审减额在5%以内，其审计费用由发包人承担。
12.4.1.7 承包人必须按月足额支付农民工工资。
12.4.1.8 甲方所付工程款须汇到本合同乙方指定账户（合同签订时所提供账户，无特殊原因不得随意变更，如乙方需变更收款账户，需出具委托书证明）否则为无效付款每笔付款。承包人须按照发包人要求，组织编制资金付款资料，经发包人审核合格后才能予以付款。                     
12.4.1.9 承包人应保证具备处理施工中出现各种纠纷的能力，以应对施工中出现的纠纷，同时必须自行处理好与周边单位、组织、居民、群众的关系，由此产生的费用由承包人自行承担。承包人必须做好工程范围内原有道路及其相关设施的防护工作，若有损坏必须及时修复与更新，如由此引发责任事故的，由承包人自行承担。
12.4.1.10 中标人必须严格遵守《黄山市松材线虫病防治条例》和《歙县人民政府关于公布松材线虫病重点预防区的通告》的有关规定，采购的货物包装及相应木制品禁止使用松科植物及其制品
12.4.1.11 工程自开工起至交付使用之日止由承包人保证道路施工区域内卫生整洁，防治措施达到环保要求。
12.4.1.11.1 噪声污染防治措施。1）高噪声设备增设简易隔声屏障；2）施工单位应合理安排作业时间，尽量在白天施工作业，如确实要在夜间施工，严禁使用高噪声机械。
12.4.1.11.2 大气污染防治措施。1）建材应相对集中推放，对建材堆放点采取一定的防尘措施，如设置挡风屏障等；2）在项目四周安排防尘网；3）强化施工场地管理，按时洒水降尘，运输车量不得将尘土跌落；4）大风天气不装卸会引起扬尘的建筑材料。
12.4.1.11.3 水污染防治措施1）在场地周围制作明沟和沉淀池，泥浆水经沉淀后再排放2）排放口应设隔棚，禁止直接排入下水道；3）经常清理排水道，确保水流畅通。
12.4.1.11.4 固废处理处置措施 1）垃圾应集中推放在指定地点；2）向渣土管理部门办理渣土垃圾排放处置，计划申报手续。施工单位应配备管理人员，对现场实施管理，竣工验收前，施工单位应将土地的剩余建筑垃圾及工程土清理干净；3）竣工验收后1个月内将施工临时设施拆除并清运，保证周边环境整洁；4）生活垃圾应由专人负责清理集中，综合利用或由环卫部门定时清运，严禁随地丢弃，污染环境。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：         /              。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /           。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /         。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：   7天内    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  14天内    。
（2）发包人支付进度款的期限：        14天内       。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /        。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：             /     。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /      。
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：     48    小时。
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关于竣工验收程序的约定：承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求     。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /                  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                        /                          。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /        。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：   试车内容应与承包人承包范围相一致     。
（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；
（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：        /                   。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：         /                   。
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14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单     。
竣工付款申请单应包括的内容：  （1）竣工结算合同价格 ；（2）发包人已支付承包人的款项 ；（3）应扣留的质量保证金 ；（4）发包人应支付承包人的合同价款     。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：   14天内      。
发包人完成竣工付款的期限：       14天内          。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    执行通用条款  。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：     3份               。
承包人提交最终结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后30天内 。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   按《通用合同条款》执行        。
（2）发包人完成支付的期限：       /                  。
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15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：   24个月          。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：工程决算结束后扣除工程总价的3%作为质量保证金     。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：         /          ； 
（2）   3   %的工程款；
（3）其他方式:                   /                    。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:           /                          。
关于质量保证金的补充约定：      /                      。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。
（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。
（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算                                   。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按《通用合同条款》执行       。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：                 /               。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                       /                      。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /   。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /           。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                      /                     。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /        。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                  /             。
（7）其他：                      /                    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 
（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的       。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款     。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   执行通用条款    。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： /。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                 /                                。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
[bookmark: _GoBack]关于工程保险的特别约定：双方约定，由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，费用由承包人承担       。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包方自行决定，费用自行承担  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：承包方自行决定，费用自行承担   。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：               /              。
选定争议评审员的期限：                 /              。
争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。
其他事项的约定：                       /              。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：          /                 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）  种方式解决：
（1）向        /             仲裁委员会申请仲裁；
（2）向      歙县               人民法院起诉。

